

- MDRP -
Programme multi-pays de démobilisation et de réinsertion

Rapport d'activité et plan de travail

Avril-juin 2003

18 juillet 2003

1. Le présent rapport fait le point des activités menées dans le cadre du Programme multi-pays de démobilisation et de réintégration (MDRP) depuis la parution du précédent rapport (en date du 21 avril 2003). Il est articulé autour des quatre composantes principales du MDRP, à savoir : i) les programmes nationaux de démobilisation et de réintégration, ii) les projets spéciaux, iii) les activités régionales et iv) la gestion globale du programme. Un plan de travail pour la période de juillet à septembre 2003 est également joint à ce rapport.

1. Programmes nationaux

Rwanda

2. Les progrès accomplis dans le cadre du programme national sont, dans l'ensemble, satisfaisants. À ce jour, 8 648 soldats de la RDF et 3 480 membres des groupes armés rwandais, dont 454 enfants qui ont tous été placés dans des familles, ont été démobilisés dans le cadre de la phase II du programme. L'appui à la réintégration dans les communautés de ces combattants démobilisés se poursuit. La Commission rwandaise de démobilisation et de réinsertion (RDRC) est en pourparlers avec le gouvernement allemand sur la possibilité d'obtenir une aide financière à l'appui des activités de réinsertion. En outre, la recherche de synergies avec d'autres projets de la Banque mondiale est en cours, et des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans le but de promouvoir l'intégration sociale. La RDRC s'est également efforcée de renforcer les systèmes de gestion financière de son secrétariat technique et a mis en place un nouveau système comptable durant le trimestre écoulé. Le Vérificateur général des comptes procède actuellement, comme requis, à l'audit des comptes de 2002. À la suite de l'évaluation des besoins de renforcement des capacités réalisée en avril, un plan de formation a été mis au point pour la RDRC.

Angola

3. La mise en œuvre du Programme angolais de démobilisation et de réinsertion (ADRP) s'est poursuivie durant le trimestre bien qu'elle se soit heurtée à quelques problèmes et subi des retards. Le gouvernement angolais a fait savoir que des pièces d'identité et des certificats de démobilisation avaient été distribués à environ 87 000 anciens combattants de l'UNITA et qu'un appui à la réinsertion représentant l'équivalent de cinq mois de salaire a été versé aux personnes démobilisées. Entre 55 et 65 % du nombre total de kits de réinstallation prévus ont, à ce jour, été distribués à des anciens combattants. Toutefois, bien que le Gouvernement ait officiellement annoncé la clôture de toutes les zones de regroupement des combattants de l'UNITA et des membres de leur famille le 19 juin 2003, OCHA estime qu'environ 20 % de tous les anciens combattants

n'ont pas été encore acheminés vers les lieux où ils sont censés retourner. Ils sont encore dans l'une des sept zones de regroupement ou dans l'un des quelques 30 centres de transit répartis en différentes régions du pays, où les conditions humanitaires sans extrêmement variables. Il est attendu que la prochaine saison des pluies, qui commencera en octobre dans les régions où les anciens combattants sont les plus nombreux (hauts plateaux du centre), aggrave encore les difficultés logistiques actuelles et ne pose un problème de sécurité alimentaire.

4. L'entrée en vigueur du don approuvé par l'IDA à l'appui de l'ADRP a également été retardée par les difficultés rencontrées par l'agence gouvernementale, l'IRSEM, à achever le processus de recrutement des membres du service de gestion financière et de passation des marchés. Selon les projections actuelles, le don entrera en vigueur en octobre ou en novembre 2003. Une mission de supervision de la Banque se trouve actuellement sur le terrain dans le but d'examiner les progrès accomplis et les obstacles rencontrés et de collaborer avec le gouvernement à la résolution des problèmes restant. Durant le trimestre écoulé, les bailleurs du Fonds fiduciaire du MDRP ont approuvé un don à l'ARDP d'un montant estimatif de 50 millions de dollars. Le Secrétariat du MDRP a lancé la procédure de préparation de ce don avec le Gouvernement.

Autres programmes

5. En collaboration avec les partenaires, le Secrétariat du MDRP a commencé à prendre des mesures en faveur d'éventuels nouveaux programmes nationaux.

- Burundi. La Banque mondiale et le Secrétariat du MDRP ont communiqué par écrit leurs commentaires sur le document du Programme national de démobilisation préparé par la Commission du Programme d'assistance aux anciens combattants burundais (BEAP) en collaboration avec les pouvoirs publics pertinents. Ce document n'est pas encore définitif car aucune estimation satisfaisante du nombre des rebelles devant être démobilisés n'est disponible, et la procédure de constitution d'un comité de supervision de l'État a pris du retard. À l'occasion de plusieurs réunions du Comité de coordination des efforts de DDR, l'importance de communiquer à toutes les parties prenantes les principes directeurs énoncés dans le document sous sa forme actuelle a été soulignée. Le MDRP a effectué une mission d'appui technique du milieu d'avril jusqu'à début mai et, depuis lors, maintient son appui et sa présence au Burundi par l'intermédiaire de son spécialiste régional des questions de DDR qui est basé à Kigali. La Banque mondiale a signé l'accord autorisant le décaissement d'une avance au Burundi (par le biais du mécanisme de préparation des projets) pour permettre à l'équipe technique du gouvernement de finaliser le processus de planification du programme, de lancer les mesures de renforcement institutionnel et d'entreprendre des activités pilotes de démobilisation et de réinsertion. Étant donné les pressions croissantes exercées par les groupes rebelles qui ont signé l'accord de cessez-le-feu et les pressions similaires émanant du Président du Gouvernement provisoire, le MDRP a préparé et diffusé un document de travail analysant les options envisageables pour un processus de cantonnement accéléré et les risques associés à chacune de ces options. La phase de préparation d'un site

de cantonnement a été suivie par le déploiement de forces de la mission africaine au Burundi sur le site identifié, des volontaires au cantonnement ont commencé à se présenter sur le site début juillet. Le Gouvernement provisoire n'a pas encore statué de manière définitive sur les structures institutionnelles qui seront nécessaires pour superviser le programme national, mais devrait le faire au début du trimestre prochain.

- Congo. Le Haut-Commissariat a constitué trois commissions qui formuleront des stratégies par thème en vue de la préparation d'un Plan national de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement pour assurer le rapatriement des forces étrangères présentes sur le territoire du Congo. Les commissions présenteront un projet de plan initial puis identifieront les compétences particulières que devront fournir les partenaires du MDRP pour leur permettre de finaliser le plan. Ce dernier couvrira la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, la démobilisation et les modalités d'appui à la réinsertion économique et sociale des anciens combattants. Suite aux conclusions de l'évaluation récemment effectuée par l'Union européenne, le PNUD et la Banque mondiale, l'Union européenne a contribué un montant de 731 000 euros au titre d'un programme d'urgence exécuté par le PNUD dans le but de réintégrer 1 000 anciens combattants « ninjas » dans la région de Pool. Les activités seront réalisées conjointement par l'OIM et le Haut-Commissariat suivant les modalités opérationnelles définies par ce dernier et dès que le demandera le Comité national ad hoc de suivi des engagements pour la paix dans le département du Pool, qui comprend des représentants du gouvernement et des ex-rebelles.
- Ouganda. À la suite des demandes présentées par l'Ouganda en vue d'obtenir une assistance financière et technique au titre d'un programme national, une mission technique Banque mondiale/MDRP de taille restreinte s'est rendue dans le pays en avril dans le but d'évaluer la situation sur le terrain, de renforcer la coordination des activités en cours et prévues, et d'examiner les plans établis pour un projet spécial. Une mission d'identification conjointe Banque mondiale/MDRP sera envoyée sur le terrain lorsque les recommandations initiales de l'examen du secteur de la défense appuyé par DFID auront été rendues publiques. Dans l'intervalle, le gouvernement se prépare, par intermédiaire du Comité pour l'appui aux anciens combattants ougandais (UVAB), à tirer les enseignements des activités de démobilisation et de réinsertion menées antérieurement dans le pays, et mènera une enquête socioéconomique auprès des personnes qui seront démobilisées à une date future. L'UVAB a également entrepris un examen des dispositifs de mise en oeuvre décentralisés, et prévoit de moderniser ses systèmes de gestion, de suivi et d'évaluation ainsi que son dispositif logistique dans le cadre de la préparation d'un nouveau programme national. En dépit de ces actions positives, l'Ouganda et les partenaires du MDRP se heurtent à un certain nombre de difficultés dans le cadre de la préparation d'un programme national, tels que la reprise des hostilités dans le nord de l'Ouganda, les préoccupations croissantes suscitées par les relations entre l'Ouganda et le Rwanda, et le déroulement des entretiens entre le gouvernement ougandais et la communauté internationale sur l'allocation future des dépenses publiques au titre de la défense.

- RCA. À la suite du coup d'État du 15 mars, le Général François Bozizé a déclaré une période de transition de dix-huit mois prévoyant la préparation d'élections générales prévues pour janvier 2005. Un gouvernement de coalition (constitué par plusieurs partis politiques) et la Commission nationale de transition (CNT) — au sein de laquelle la société civile détient la majorité des voix — ont été constitués pour mener à bien cette transition. Lors de la réunion tenue par les partenaires du MDRP à Paris en avril 2003, le nouveau gouvernement a présenté son projet de lettre de Politique de démobilisation. Une mission du MDRP a été envoyée sur le terrain en juin afin d'évaluer le nouveau contexte et la faisabilité d'un programme de DDR appuyé par le MDRP. Les membres de la mission ont rencontré différents partenaires, notamment le Général Bozizé, des hauts fonctionnaires du gouvernement, les membres de la CNT, des partenaires des communautés diplomatique et internationale, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile. La mission a formulé des recommandations sur la faisabilité et le caractère opportun d'un programme de DDR dans le contexte plus général de la réforme du secteur de la sécurité qui soit conforme aux principes du MDRP. Des recommandations ont été formulées, qui visent à achever les activités entreprises dans le cadre du Programme national de démobilisation et de réinsertion, et à s'attaquer au problème de la sécurité à travers une approche plus globale à caractère communautaire qui complète le DDR. La mission a conseillé au gouvernement de poursuivre le dialogue national dans le cadre duquel les efforts de DDR et d'autres questions relevant de l'action publique doivent être examinées, et de mettre au point la lettre de Politique de démobilisation compte tenu des critères techniques et institutionnels requis. Le PNUD fournira au gouvernement une assistance supplémentaire en ce domaine au nom du partenariat MDRP.
- RDC. À la suite de la réunion des partenaires du MDRP à Paris, le PNUD a formulé un programme de travail détaillé indiquant les objectifs à atteindre et les activités à mener en vue de la préparation d'un Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des forces congolaises. Des groupes techniques ont été formés et chargés, pendant la phase intermédiaire, de : a) formuler des plans d'urgence pour désarmer les enfants-soldats et leur fournir une assistance au niveau des communautés; 2) désarmer les adultes et leur fournir une assistance au niveau des communautés; et 3) préparer un cadre technique pour le programme national. En l'absence d'un interlocuteur désigné par le gouvernement de transition venant d'entrer en fonction, les points focaux anciennement établis au sein du gouvernement pour le MRPD ont été informés des progrès accomplis à ce jour. À la suite de l'annonce, le 30 juin, de la composition du gouvernement de transition, il importe d'examiner la question de l'établissement d'une institution nationale, ainsi que celle des principes qui devront régir les opérations de DDR des groupes armés congolais. Afin de pouvoir répondre aux besoins émergeant en Ituri, le comité technique pour les enfants a formulé un plan d'opérations pour la démilitarisation des enfants libérés ou volontairement séparés des groupes armés auxquels ils avaient été associés. Le plan fait l'objet de dernières révisions par suite de la modification du mandat de la MONUC. Un plan d'opérations visant les adultes couvrira le désarmement de ces derniers et la fourniture d'une assistance à caractère communautaire pour

leur réinsertion. Une mission conjointe se rendra à Bunia au début de juillet pour examiner les modalités d'exécution de ces plans. Il sera demandé aux Forces multinationales transitoires pour les situations d'urgence (IEMF) qui se trouvent sur le terrain de fournir des éclaircissements sur leur rôle ou mission dans le cadre du processus de désarmement. La Commission de pacification de l'Ituri participera à la mise en application des deux plans, avec l'appui de l'IEMF et de la MONUC.

2. Projets spéciaux

6. Le Secrétariat du MDRP a répondu à toutes les demandes de projets spéciaux déposées en bonne et due forme à ce jour et traite actuellement le dossier de plusieurs d'entre elles.

- Angola : un projet spécial de réinsertion des anciens combattants de l'UNITA, d'un montant de 4,3 millions de dollars, qui doit être exécuté par le PNUD, la FAO et l'OIT a été approuvé par la Banque mondiale et par le gouvernement. L'accord juridique devant être conclu entre la Banque et le PNUD faisait l'objet de dernières mises au point à la fin du trimestre ; des activités préliminaires d'assistance technique et de planification des efforts de réinsertion économique sont en cours. La FAO a lancé le processus de passation des marchés des semences nécessaires au début de juillet.
- Burundi : le projet spécial présenté par l'UNICEF et son partenaire chargé, au sein du gouvernement, de l'exécution des efforts de démobilisation, de réinsertion sociale et de prévention du recrutement d'enfants-soldats au Burundi a été examiné, le 19 juin, par le Comité ad hoc local qui, le 26 juin, a recommandé son approbation sous réserve de légères modifications.
- Ouganda : un projet a été soumis par la Commission d'amnistie pour le rapatriement, la réhabilitation et la réinsertion des « Reporters » (forces irrégulières qui se sont rendues). Le Comité ad hoc local se réunira dans le courant du troisième trimestre afin d'examiner cette proposition.
- RDC : trois propositions ont été approuvées, et la Banque mondiale traite actuellement les dossiers des accords de don. Le Comité ad hoc local de la RDC s'est réunie le 13 juin pour examiner une proposition de mécanisme de réaction rapide du PNUD, dont l'approbation, sous réserve de modifications, avait été recommandée. Un projet relatif aux enfants-soldats a été soumis par la Croix-Rouge belge et sera communiqué au Comité ad hoc local lorsque le Secrétariat du MDRP en aura achevé l'examen initial.

7. Un mécanisme de suivi interne, qui doit permettre de mieux suivre les progrès accomplis et l'état d'avancement des projets spéciaux, a été mis en place. Il a donné lieu à la création d'un rapport mensuel diffusé à tous les partenaires (voir l'Annexe 1).

3. Activités régionales

Atelier de suivi et d'évaluation – Kibuye, Rwanda

8. Le Groupe de coordination technique du MDRP se réunira à Kibuye (Rwanda) du 10 au 13 août pour un séminaire sur les méthodes de suivi et d'évaluation des activités de DDR et d'utilisation de systèmes de gestion de l'information (SIG). Cet atelier d'une durée de trois jours, qui sera suivi par un exercice sur le terrain d'une journée, permettra : i) de mieux comprendre les options offertes par le système de suivi et évaluation et le SIG pour la gestion des programmes de DDR ; ii) d'améliorer la gestion des différentes composantes de ces programmes ; et iii) de produire au niveau du MDRP des données pertinentes en matière de suivi et d'évaluation. L'Agence allemande de coopération technique (GTZ) assurera l'organisation de l'atelier avec l'appui du Secrétariat du MDRP.

RDC-Rwanda : actions de sensibilisation transfrontières

9. Malgré certains retards, les équipes techniques congolaise et rwandaise restent déterminées à poursuivre cette initiative. Il est espéré que la constitution du Gouvernement provisoire en RDC permettra de relancer le processus, pour l'instant en suspend, et de créer des conditions plus propices au rapatriement des groupes armés rwandais de la RDC au Rwanda.

4. Gestion du programme

Coordination du programme

10. La coordination des opérations des partenaires du MDRP et des activités de DDR sur le terrain a été, dans l'ensemble, renforcée de façon sensible au cours du trimestre écoulé grâce aux efforts déployés par les agences chefs de file et les deux représentants régionaux du MDRP basés à Kinshasa et à Kigali. La fréquence des réunions des structures existantes a été accrue et de nouvelles structures ont été établies, dans le cas du Burundi et de la RDC, pour faire face aux besoins qui commencent à se manifester.

11. Le site web du MDRP est devenu opérationnel le 11 juillet. Un logo a été conçu et sera intégré au site en même temps que les liens et les documents qui viendront enrichir le contenu et faciliter la diffusion des leçons tirées de l'expérience dans le domaine de la DDR. À cette fin, les partenaires sont encouragés à faire connaître les publications, hyperliens, etc., qu'il serait intéressant d'inclure dans le site.

Questions de Personnel

12. Le processus de recrutement du nouveau directeur de programme qui succédera à Markus Kostner est en cours et les dernières entrevues des candidats figurant sur la liste restreinte auront lieu en juillet. La sélection et la nomination du nouveau directeur devraient se faire en août, ce qui permettra au candidat retenu d'assumer pleinement ses responsabilités dès septembre ou octobre.

Administration et dépenses du Fonds fiduciaire

13. À la fin de la période couverte par le présent rapport, les onze partenaires qui s'étaient engagés à fournir un appui avaient versé leur contribution initiale au Fonds fiduciaire du MDRP. Au total, leur apport s'élève à environ 53,3 millions de dollars (voir l'Annexe 2). Le revenu des placements ayant permis de dégager un montant supplémentaire de 370 000 dollars, le montant total estimatif du Fonds fiduciaire était de 53,7 millions de dollars à la fin du trimestre. Le montant total des décaissements effectués à ce jour dans le cadre du programme est de 1 613 163 dollars pour les activités régionales, la gestion du programme et les frais administratifs. Les négociations des accords définitifs devant être conclus avec les gouvernements et la préparation d'une formulation acceptable de l'accord de don devant être utilisé par les ONG et les institutions de l'ONU dans le cadre de projets spéciaux ayant pris plus de temps que prévu, les décaissements ont été retardés dans ces deux domaines.

5. Plan de travail pour le prochain trimestre

14. Durant les trois prochains mois (juillet à septembre 2003), les travaux du Secrétariat du MDRP et du Programme seront centrés sur les thèmes généraux suivants. On trouvera en Annexe 3 un plan de travail plus détaillé pour le Secrétariat.

- *Programmes nationaux* : appuyer le recrutement des effectifs du service de gestion financière et de passation des marchés en Angola, mener la mission technique au Burundi, appuyer le processus ayant pour but de tirer les leçons des expériences passées en Ouganda, et continuer à fournir un appui aux efforts déployés par les gouvernements et l'agence chef de file pour mettre au point un programme national dans ces pays en RDC et en République du Congo.
- *Projets spéciaux* : finaliser les accords de don et entreprendre les activités en RDC, en Angola et au Burundi ; examiner la proposition soumise par la commission ougandaise d'amnistie ainsi que les nouvelles propositions soumises en RDC.
- *Activités régionales* : appuyer le déroulement de l'atelier de suivi et d'évaluation organisé pour les membres du Groupe de coordination technique et la mise en œuvre du programme conjoint de communication RDC-Rwanda ;
- *Gestion du programme* : mettre au point tous les accords portant sur les programmes nationaux et les projets spéciaux qui ne l'ont pas encore été afin de démarrer les activités ; organiser la mission de supervision qui doit se dérouler prochainement (fin septembre) et la réunion des partenaires (début novembre) ; finaliser le recrutement du nouveau directeur de programme et installer celui-ci à son poste.

Annexe 1 : État d'avancement des propositions de projets spéciaux (à dater de juin 2003)

	<i>Organisme/pays d'où émane la proposition</i>	<i>1. Intitulé du projet</i>	<i>Examen du CAL*</i>	<i>2. Budget proposé (USD)</i>	<i>Budget approuvé (USD)</i>	<i>État d'avancement du projet</i>
REP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO	1. PNUD	Redressement de la situation des communautés, réinsertion des anciens combattants au Congo oriental	Nov. 02	14 582 035	5 000 000	Proposition modifiée a été reçue. Processus d'approbation finale en cours au siège de la Banque.
	2. Save the Children/R-U	Appui à la réunification et à la réinsertion des enfants-soldats en RDC	Déc. 02	2 862 064	2 456 178	Processus de finalisation de l'Accord de don est en cours
	3. Comité international de secours	Évaluation de la situation et projets pilotes de démobilisation et de réinsertion des enfants-soldats dans les provinces Orientale, N. Katanga et Maniema	Déc. 02	6 297 322	6 989 340	Processus de finalisation de l'Accord de don est en cours
	4. IFESH					
	5. CARE					
	6. PNUD/ Gouv. RDC	Appui aux anciens combattants blessés de guerre	Déc. 02	3 850 000		Proposition retirée
	7. PNUD	Mécanisme de réaction rapide	Juin 03	3 265 290	Non encore déterminé	Comité ad hoc local (CAL) a recommandé approbation sous réserve de certaines modifications
	8. UNICEF	Appui à la préparation et à la mise en œuvre d'un programme national de prévention du recrutement, de démobilisation et de réinsertion des enfants associés aux forces armées.	<i>Prévu pour juil.03</i>			Mise au point de la proposition finale en vue de sa soumission au CAL
	9. Croix Rouge Belge	Renforcement des capacités et fourniture d'un appui au programme de prévention du recrutement, de démobilisation et de réinsertion des enfants associés aux forces armées.	<i>Prévu pour juil.03</i>			Mise au point de la proposition finale en vue de sa soumission au CAL

Rapport d'activité du MDRP - avril à juin 2003

	<i>Organisme/pays d'où émane la proposition</i>	<i>1. Intitulé du projet</i>	<i>Examen du CAL*</i>	<i>2. Budget proposé (USD)</i>	<i>Budget approuvé (USD)</i>	<i>État d'avancement du projet</i>
ANGOLA	10. PNUD (en partenariat avec l'OIT et la FAO)	Proposition conjointe de projet spécial à l'appui de la réinsertion des soldats démobilisés en Angola	Mars 03	4 809 688	4 336 483	Processus de finalisation de l'Accord de don est en cours
BURUNDI	11. UNICEF	Proposition de projet spécial à l'appui de la démobilisation, de la réinsertion et de la prévention du recrutement d'enfants-soldats.	Jan 03	5 000 000	3 864 102	Proposition révisée a été reçue et CAL a recommandé approbation sous réserve de certaines modifications mineures.
OUGANDA	12. MONUC	Appui à la démobilisation et à la réinsertion des Forces démocratiques alliées	n/d	700 000		Retrait de la proposition
	13. Commission d'amnistie	Rapatriement, réhabilitation et réinsertion des « Reporters » en Ouganda	<i>Prévu pour juil.03</i>	3 632 953	Non encore déterminé	Fait l'objet d'un examen initial du Secrétariat du MDRP. Commentaires seront transmis et CAL se réunira.

* CAL = Comité ad hoc local.

Annexe 2 : Fonds fiduciaire du MDRP (TF 50574) *
État financier non vérifié

Catégories d'entrées et de sorties	USD	
	au 30/6/03	as of 31/3/03
1. Montants reçus à ce jour		
a. Contributions des bailleurs de fonds	53,332,025	48,263,235
- Belgique	10,852,858	8,536,000
- Canada	3,405,995	3,405,995
- Danemark	2,500,000	2,500,000
- Communauté européenne	10,670,000	10,670,000
- France	2,020,000	2,020,000
- Allemagne	1,021,157	0
- Italie	1,730,775	0
- Pays-Bas	10,371,240	10,371,240
- Norvège	3,510,000	3,510,000
- Suède	2,250,000	2,250,000
- Royaume-Uni	5,000,000	5,000,000
b. Revenu des placements **	369,532	144,999
Montant total reçu	53,701,557	48,408,234
2. Décaissements à ce jour		
a. Programmes nationaux		
- Rwanda	0	0
- Angola	0	0
b. Projets spéciaux	0	0
- SCF/R-U (RDC)		
- CARE/Com. Intern. secours/IFESH (RDC)		
- PNUD/Angola		
c. Activités régionales	234,263	192,046
d. Gestion du programme ***	1,071,547	534,261
e. Frais administratifs du Fonds fiduciaire **	307,353	177,029
Montant total des décaissements	1,613,163	903,336
3. Solde du Fonds fiduciaire	52,088,394	47,504,898

* au 27 juin 2003 (contributions des bailleurs de fonds, valeur approchée en USD)

** Revenu des placements et frais administratifs au 31 mai 2003

*** Comprend la participation du Secrétariat du MDRP à l'administration du programme général, et à la gestion des programmes nationaux et des projets spéciaux

Annexe 3: Plan de travail du MDRP : juillet à septembre 2003

<i>Composantes</i>	<i>Actions prévues</i>	<i>Date butoir</i>	<i>Responsables</i>	<i>Commentaires</i>
A. Programmes nationaux				
1. RCA	a. Préparation lettre de pol. de DDR b. Identif. point focal. du gouv.	Juil.-Sept. 2003 Juil. 2003	Gouv. RCA, MDRP/PNUD Gouv. RCA	
2. Burundi	a. Appui au programme national b. Appui au plan conjoint d'opérations c. Fourniture aide d'urgence pour processus de regroupement	En cours	Partenaires MDRP coordination par la Banque mondiale (BM)	Progrès dépendent de la situation en matière de sécurité et du processus de paix dans son ensemble
3. Ouganda	a. Planifier et exécuter mission d'identification conjointe	<i>Troisième trimestre</i>	Partenaires MDRP, coordination par la Banque mondiale	Étroite coordination avec l'examen des questions de défense en cours
4. Angola	a. Finaliser accord de don b. Mission de supervision c. Suivi de la passation des marchés de FMPU d. Mission de supervision	Août 2003 Juil. 2003 Juil.-Sept. 2003 Sept. 2003	Secrétariat MDRP, Gouv. MDRP, BM, Partenaires, Chef de projet BM, MDRP, Partenaires	Mission a eu lieu du 29 juin au 15 juillet Condition d'entrée en vigueur Avant mission de supervision conjointe MDRP
5. Congo	▪ Planification et exéc. mission conjointe d'identification	Juil.-août 2003	Partenaires MDRP/Gouv. RDC, coordination par MDRP/ PNUD	Le gouvernement a pris la direction des travaux de préparation des termes de référence
6. DRC	▪ Réunion des mandants sur la DDR ▪ Séminaires niveau national/province sur la DDR ▪ Mise en œuvre du plan d'urgence pour les enfants-soldats en Ituri	Août 2003 Juil.-août 2003 Juil.-Sept. 2003	Gouv. RDC Gouv. RDC, MDRP Gouv. RDC	
7. Rwanda	▪			
B. Projets spéciaux				
8. Angola	▪ Signature accord de don avec PNUD ▪ Suivi de passation des marchés intrants FAO	Juillet 2003 Juillet-Sept. 2003	PNUD , Directeur-pays (DP) Banque : chef de projet	Livraisons doivent avoir lieu avant la fin septembre
9. Burundi	▪ Mise au point programme projet spécial ▪ Approb. et signature accord de don	Juillet 2003 Août 2003	UNICEF Secrétariat MDRP, DP	Proposition finale en suspens dans l'attente de la recommandation de la CAL
10. RDC-SCF	▪ Signature de l' accord de don for SCF/UK	Juillet 2003	Secrétariat MDRP, SCF, DP	Processus presque achevé

Plan de travail du MDRP – juillet à septembre 2003

<i>Composantes</i>	<i>Actions prévues</i>	<i>Date butoir</i>	<i>Responsables</i>	<i>Commentaires</i>
11. RDC- Consortium ONG	▪ Signature de l' accord de dons for NGO consortium	Juillet 2003	Secrétariat MDRP, bénéficiaires du don, DP	Processus presque achevé
12. RDC-PNUD	▪ Finaliser accord de don avec PNUD	Juillet 2003	Secrétariat MDRP et PNUD , DP	Processus en cours
13. RDC-PNUD RRM	▪ Mise au point programme projet spécial ▪ Approb. et signature accord de don	Juillet 2003 Août 2003	Secrétariat MDRP et PNUD , DP	Proposition finale en suspens par suite de la recommandation du CAL sous réserve de modifications
14. RDC-Croix rouge belge	▪ Réunion CAL pour examen proposition ▪ Mise au point programme projet spécial ▪ Approb. et signature accord de don	Juillet 2003 Août 2003 Sept. 2003	Secrétariat MDRP et Croix rouge belge Croix rouge belge, et DP	Proposition de projet spécial a été soumise, doit être examinée par le CAL
15. Ouganda	▪ Constituer CAL pour proposition Com. amnistie ▪ Mise au point programme projet spécial ▪ Approb. et signature accord de don	Juillet 2003 Août 2003 Sept. 2003	Secrétariat MDRP et Commission d'amnistie Gouv. Ouganda et DP	Proposition de projet spécial a été soumise, doit être examinée par le CAL
C. Activités régionales				
16. Sensibilisation transfrontières, Rwanda-RDC	▪ Poursuite de l'appui fourni à stratégie conjointe de sensibilisation	En cours	Gouv. Rwanda, Gouv. RDC, MONUC, Secrétariat MDRP	
17. Réunion TCG	▪ Organisation atelier de suivi et évaluation au Rwanda	Août 2003	Secrétariat MDRP, GTZ, membres TCG	Préparation en cours
D. Gestion du programme				
18. Fonds fiduciaire MDRP	▪ Nouvelles prises de contacts avec nouveaux bailleurs de fonds en vue d'obtenir des contributions supplémentaires	<i>En cours</i>	Secrétariat MDRP	
19. Site web du MDRP	▪ Finaliser et lancer le site web ▪ Modifier/actualiser site web si nécessaire	Fin juin 2003 En cours	Secrétariat MDRP	Lancé le 11 juillet 2003
20. Secrétariat MDRP	▪ Dernières interviews pour le poste de direct. du programme. ▪ Recommandation et approbation du candidat retenu ▪ Prise de fonctions	Juillet 2003 Août 2003 Sept. 2003	Comité de sélection de la BM Commission technique Directeur de programme	