

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

November 2007



1. MDRP Program Management

- ✚ During November, MDRP Program Management focused on monitoring the situation in the Kivus and negotiating additional financing for the DRC, working with country counterparts on accelerating operations in Burundi, preparing for the Paris Partners' meetings, and working on the Trust Fund financing gap, including consulting with donors on this matter.
- ✚ Secretariat Staff conducted several missions during November including the RoC Mid-term Review (MTR) and LEAP missions to DRC and RoC (see section 2). In RoC the MTR emphasized the critical dated milestones in light of the closing date in December 2008. The MTR also: 1) reviewed progress on the demobilization of the 'self-demobilized', 2) provided technical assistance to the implementing agency on procurement, 3) assessed progress with demobilization in the Pool, 3) established progress on co-financing with the EC, and 4) prepared a detailed disbursement forecast through March 2008.
- ✚ The MDRP Secretariat participated in several key events over the month including the Great Lakes Contact Group meeting in Washington DC on November 16th where staff presented the status of MDRP operations in the DRC. Outreach activities further included the screening of the MDRP film to the academic community at Boston College, Harvard University and Northeastern University.
- ✚ On MDRP Trust Fund (TF) administration, as of November 30, 2007 the TF had received a total of \$230 million in income and had disbursed \$214 million. Whilst the TF cash-balance remains positive, the overall funding gap is at \$45.6 million, with an estimated \$304 million of grant commitments versus \$258 million of donor contributions, commitments and investment income. The Secretariat expects to further reduce the funding gap to approximately \$22 million through additional pledges of financial support from Belgium, Germany and the African Development Bank (AfDB). Current cash-flow projections indicate a positive balance until mid-2008, after which either the final contribution from the Dutch Government would be required or new funds would need to be flowing from the AfDB.

2. Regional Activities:

✚ Combatants on Foreign Soil (COFS):

The MDRP Secretariat presented the Study on Foreign Armed Groups in Eastern DRC at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, with the support of Catholic Relief Services and UNDP. The study was further presented during a retreat for 40 FARDC officers on '*collaborative leadership and the cohesion of the state in the DRC*' from November 19th – 24th in Bukavu, organized by ESSEC/ IRENE (Institute de Recherché et Enseignement sur la Négociation en Europe).

Learning for Equality, Access and Participation (LEAP):

The LEAP program to mainstream gender elements of MDRP's DRR programs continued with field work during the course of November. Secretariat staff conducted a mission to the DRC to design a pilot aimed at reinforcing reintegration assistance to vulnerable female ex-combatants and to collect information on activities related to Gender-based violence in the country. The mission also worked with the Government to initiate their gender action plan. Staff also conducted a mission to RoC to work on and agree the action plan for gender with the PNDDR and to identify a potential pilot on support for family reintegration.

3. General Overview of Program Status (as of November 30 2007)

		October	November/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion *	53,853	52,411	62,716	84%
	Reintegration	72,165	75,071	166,662	45%
Burundi	Demobilization	24,105	24,105	55,000	44%
	Reinsertion	21,064	21,064	47,000	45%
	Reintegration	13,311	13,319	47,000	28%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC**	Demobilization	124,059	124,059	150,000	83%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	5,059	5,478	30,000	18%
Rwanda	Demobilization	26,688	26,688	36,000	74%
	Reinsertion	38,978	38,978	47,400	82%
	Reintegration	40,415	40,415	50,000	81%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	296,054	296,054	412,875	72%
	Reinsertion	243,316	236,815	310,991	78%
	Reintegration	185,549	188,882	391,227	47%

* Reinsertion figures have decreased due to an error in reporting during the month of October

** Figures displayed are subject to inconsistencies with previously reported figures due to the ongoing consolidation of the MIS.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	506	20,558	48	2,993	24,105	55,000	44%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	58	25,986	2	642	26,688	36,000	74%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,426	43,560	62,716	69%
	In cash	899	51,512	52,411	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	506	20,558	21,064	47,000	45%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind				11,000	0%
	In cash				11,000	
Rwanda	In kind					
	In cash	264	38,714	38,978	47,400	82%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	8,753	62,669	172	3,477	75,071	166,662	45%
Burundi	449	12,459	12	399	13,319	47,000	28%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	636	4,842	0	0	5,478	30,000	18%
Rwanda	353	40,062	0	0	40,415	50,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	419	0	0	429	6,250	7%
Burundi	16	1,211	2	25	1,254	4,140	30%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda*	0	6,668	0	0	6,668	8,482	79%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	1,410,469	7,794,873	8,269,054	7,707,627	25,182,023	24%
	MDTF	48,400,000	144,684	2,215,237	6,228,946	8,654,832	17,243,699	64%
	ECTF	15,758,400	192,325	746,015		0	938,340	94%
	GoA/PGDR	1,698,891	370,917	518,366	831,402	967,509	2,688,194	-58%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	2,118,395	11,274,491	15,329,402	174,329,968	203,052,256	21%
Burundi	IDA	33,000,000	193,042	7,824,676	2,890,355	11,591,733	22,499,806	32%
	MDTF	41,800,000	0	686,898	8,119,295	5,491,146	14,297,339	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	73	159	23	24,503	24,758	
	Sub-total	74,827,039	193,116	8,511,733	11,009,673	17,107,382	36,821,904	51%
DRC	IDA	105,849,192	9,452	2,831,775	48,107,315	51,036,013	101,984,555	4%
	MDTF	100,000,000	3,079	21,519,230	48,296,186	16,510,831	86,329,326	14%
	Sub-total	205,849,192	12,531	24,351,005	96,403,501	67,546,844	188,313,881	9%
RoC	MDTF	17,000,000	138,774	1,310,305	0	0	1,449,079	100%
	Sub-total	17,000,000	138,774	1,310,305	0	0	1,449,079	91%
Rwanda**	IDA	30,474,400	86,524	1,738,649	4,557,091	22,097,456	28,479,720	7%
	MDTF	14,400,000	174,688	794,026	1,627,627	5,562,566	8,158,907	43%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	39,693	621,732	534,428	1,526,178	2,722,031	-1%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	4,193	590,872	1,088,503	281,837	1,965,405	77%
	AU (child soldiers)	342,000	11,544	112,712	-	0	124,256	64%
	Sub-total	65,339,153	316,642	3,857,993	7,808,171	38,401,167	50,383,973	23%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742		1,512,708	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
Uganda	MDTF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		635,493,417	2,779,458	51,140,204	138,533,019	302,930,750	495,383,431	22%



ANGOLA

INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Novembro, 2007



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Mês Corrente	0	0	0	0	0		
Total	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização	
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado				% de Realização
		Femenino	Masculino						
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.426	43.560	62.716	69%			
	Em Dinheiro	899	51.512	52.411	62.716	84%			
Mês Corrente	Em Espécie	1	28	29	62.716	0%			
	Em Dinheiro	11	102	113	62.716	0%			

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiencia		Portadores de deficiencia		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	8.516	61.284	168	3.383	73.351	166.662	44%
Mês Corrente	Formação e kits	155	64	2	14	235	25.000	1%
	Negócios e Subsídios	1	25	1	15	42	15.000	0%
	Agricultura	81	1.296	1	65	1.443	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	0	0	0	0	0	4.162	0%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		8.753	62.669	172	3.477	75.071	166.662	45%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educacao	4,530	0	0	0	4,530	12,000	38%	
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	416	0	3	3	419	3,000	14%	
	Actividades de geracao da renda	778	46	83	129	907			
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%	

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	419	0	0	429	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	0	0	0	0	0	1563	0%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		10	419	0	0	429	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Outubro de 2007				Total Despesas	% Restante
		Oct-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	1,410,469	7,794,873	8,269,054	7,707,627	25,182,023	23.69%
MDTF	48,400,000	144,684	2,215,237	6,228,946	8,654,832	17,243,699	64.37%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	370,917	518,366	831,402	967,509	2,688,194	
ECTF	15,758,400	192,325	746,015			938,340	94.05%
Total	255,857,291	2,118,395	11,274,491	15,329,402	174,329,968	203,052,256	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

A diferença dos **1.555** reside na incorrecta inserção destes beneficiários como tendo recebido subsídios de contingência, quando os mesmos receberam compensação financeira do Governo, que não faz parte do PGDR.

Quadro3

Aumento de **736** Beneficiários existente entre o valor total do mês de Outubro (72.615) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (73.351), em virtude de se terem revisto os critérios de contabilização de beneficiários (por exemplo, se um beneficiário recebeu um kit agrícola no passado e no mês corrente entrou num projecto, ele seria descontado do total anterior e contado como novo beneficiário, o que agora se corrigiu).

Quadro 4

Foi retirado 1 beneficiário da componente educação.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Novembre, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	502	19642	48	2993	23185	55000	42%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0		
Total	502	19642	48	2993	23185	55000	42%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0			
	En espèce	506	20558	21064	47000	45%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0			
	En espèce	0	0	0			

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	449	12451	12	399	13311	47000	28%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	0	0	0	0	0		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	8	0	0	8		
	Autres	0	0	0	0	0		
Total		449	12459	12	399	13319	47000	28%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Education	599	0	0	0	599	NA		
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA		
	AGR	0	0	0	0	0	NA		
	Autre	0	0	0	0	0	NA		

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	14	1159	2	25	1200	4140	29%
Mois en cours	Physiothérapie	0	15	0	0	15		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	12	0	0	12		
	Autre assistance	2	25	0	0	27		
Total		16	1211	2	25	1254	4140	30%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 30 Novembre 2007						
		Novembre 007	Janv à octobre 07	2006	2002-05			
IDA	33,000,000	193,042.32	7,824,675.80	2,890,354.99	11591733.29	22,499,806.40	31.82%	
MDTF	41,800,000	-	686,898.20	8,119,294.79	5491146.49	14,297,339.48	65.80%	
Gouvernement	27,038.86	73.38	159.17	23.25	24,502.59	24,758.39	8.43%	
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0	-		
autre ...	0	0	0	0	0	-		
Total	74,827,038.86	193,115.70	8511733.17	11,009,673.03	17,107,382.37	36,821,904.27	50.79%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableaux 1 et 2 : les tableaux restent inchangés, car il n'y a pas eu de démobilisation

Tableau 3 : Faute d'argent, il n'y a pas d'appui en AGR.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – novembre 2007



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2075	19971	124059	150000	83%	
Le mois en cours	0	120	0	0	0	150000	0%	
total manquant	0		0		0	150000	0%	
Total	2610	99403	2075	19971	124059	150000	83%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	0	0	0	120000	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30219	0	0	0	30219	30000	101%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%	
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	11 267	0	0	0	11267	30000	38%	
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%	
	Total enregistrés dans la base de données	22046	0	0	0	22046	30000	73%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [au 29/9/2007]				Total Dépensé	% Restante
		mois précédent*	2007(1/1au30/6)	2006	2004-05		
IDA	\$105,849,192	9,452	\$2,831,775	\$48,107,315	\$51,036,013	\$101,984,555	3.65%
MDTF	\$100,000,000	3,079	\$21,519,230	\$48,296,186	\$16,510,831	\$86,329,326	13.67%
Gouvernement	0	0	0	0	0	0	
autre (a être identifié)	0						
autre ...	0						
Total	\$205849192	12,531	\$24,351,005	\$96,403,501	\$67,546,844	\$188,313,881	8.52%

* [indiquez le mois qui est rapporté]


** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1: Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de août tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS, les APEs et l'UNICEF pour les enfants. Les résultats de cette consolidation seront donnés dans nos prochains rapports.

Tableau 2: Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. qui n'a connu aucun changement depuis le mois de juin compte tenu du fait que MIS attendait le rapport de l'AE CELPAY afin de pouvoir communiquer la situation globale de paiement du filet de sécurité des démobilisés.

Tableau 6: Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une appréciation par rapport au mois passé en défaveur du programme, ce financement passe d'USD 104.019.345 au mois d'août à d'USD105.849.192. En effet, ce financement est octroyé en DTS et convertie en USD lors de la comptabilisation. Ce qui dégage un gain de change ou une dépréciation selon le taux de change du jour



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – NOVEMBRE 2007



1. Activités de démobilisation :

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique;
- 5 000 ex combattants ninjas autours du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris. Des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la force publique et de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par ces deux Ministères pour commencer à nous faire parvenir les premières listes des démobilisés de la force publique.

Concernant les 5 000 ninjas, les négociations en cours ont abouti à la signature d'un accord de principe entre l'équipe du PNDDR et celle du Révérend pasteur NTUMI, sur les modalités pratiques de démobilisation des jeunes ex combattants.

Un plan d'action technique pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan est entrain d'être exécuté en tenant compte malgré tout de quelques pesanteurs liés à un tel processus. Dans ce cadre un séminaire d'imprégnation sur le PNDDR prélude à la sensibilisation et à l'identification des ex combattants s'est tenu à Kinkala (chef lieu du département du Pool) le 30 novembre et le 1^{er} décembre 2007.

Ce séminaire s'est tenu après le recrutement de deux éléments du CNR au niveau de la coordination départementale. Vue la délicatesse du dossier des jeunes à démobiliser autour du révérend Pasteur NTUMI, dans les tous prochains jours, le président du CNR sillonnera lui-même les zones du pool pour expliquer à ses militants les bienfaits et la nécessité de la démobilisation puis du désarmement, avant la descente des équipes d'identification du PNDDR sur le terrain, prévue pour ce mois de décembre.

2. Appui à la réinsertion / phase de transition :

Après le recensement puis la formation technique des ex combattants autos démobilisés, les opérations de réinsertion (phase de transition) ont effectivement démarré le 15 novembre avec le début de la distribution des cartes biométriques et la distribution des subventions aux premiers bénéficiaires notamment à Gamboma.

Au 30 Novembre **5478 bénéficiaires autos démobilisés** ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie. **3763** ex combattants ont fait approuver leurs micros projets qui seront financés dans les tous prochains jours. Les virements de fonds ont été réalisés pour tous les départements sauf pour Brazzaville, la Cuvette et le Pool. Il est prévu que tous les bénéficiaires autos démobilisés auront touché au moins la première tranche de la subvention (pour le financement de leurs micros projets) au cours du mois de décembre.

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nombre				11,000	0%
	En espece					
Le mois en cours	En nombre					
	En espece					

3. Activités de réintégration :

Il convient de souligner que les retards pris dans la vérification manuelle des listes de bénéficiaires au niveau de l'UGP (avant la mise en fonctionnement de l'intranet de gestion du PNDDR) ont rendu difficile l'atteinte des résultats initialement annoncés pour la fin du mois de novembre (en termes de consommation des ressources).

Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales ont identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP);
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont profité du regroupement des ex combattants pendant la formation pour commencer les prestations médicales et psychologiques.

Au 30 Novembre, il convient de rappeler que tous les ex combattants formés ont bénéficié de la prise en charge médicale psychologique tel que prévu dans le programme. L'analyse détaillée des données permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

Au cours du mois de novembre, le programme a commencé la distribution des cartes biométriques et des subventions pour les micros projets. Ces activités ont démarré dans le département des plateaux à partir du 15 novembre. Elles se sont poursuivies dans les départements de la Bouenza et de la Lekoumou au cours du même mois. Le mois de Novembre marque donc le début de l'encadrement des ex combattants dans la réalisation de leur micro projet sur le terrain.

Par ailleurs, en vue de rendre pérenne la réinsertion sociale et économique en cours, la composante prévention et règlement des conflits a entamé depuis la deuxième quinzaine du mois de juillet, une série de séminaires de formation des formateurs « sur la culture de paix, la citoyenneté et la réconciliation nationale » à travers les huit départements couverts par le PNDDR. Au cours du mois de septembre, se sont les départements des Plateaux, de la Cuvette Ouest et de la Cuvette qui ont été couverts. En Octobre dernier, le tour est revenu à Brazzaville, la ville capitale. La dernière session de cette première série de séminaires de formation des formateurs a eu lieu à Pointe-Noire, capitale économique du pays, du 28 au 29 novembre 2007.

Une synthèse de cette première série de séminaires consacrera la mise en place au niveau national d'une « institution de veille » dans les tous prochains mois.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	631	4428			5059		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres	5	414			419		#DIV/0!
Total		636	4842	0	0	5478		#DIV/0!

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement). Des chiffres plus exhaustifs, tout au moins pour la catégorie des autos démobilisés sera connu et rendue publique au cours du mois de Novembre 2007. A ce jour, 233 enfants auto démobilisés ont été répertoriés.

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides :

L'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. L'assistance médicale inaugurée par les cabinets médicaux va permettre à brève échéance, la maîtrise de la population cible concernée (bénéficiaire). Déjà le consultant devant appuyer la composante ex enfants soldats et autres groupes vulnérables *dans le cadre de l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables* a été recruté aux fins de garantir une prise en charge appropriée et efficace aux bénéficiaires. Le début de cette consultation reste toutefois liée à la maîtrise de la population cible bénéficiaire.

6. Dépense:

Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires du programme.

*Au 30 novembre 2007, 138 774 dollars ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales. En effet, le paiement des subventions des bénéficiaires de micros projets ayant démarré, le niveau de consommation des coordinations départementales sera désormais plus élevé.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [30novembre]		Total Dépensé	% Restante
		novembre	2007		
MDTF	17000000	138774*	1,310,305	1,449,079	91.48%
Total	17000000	138,774	1,310,305	1449079	91.48%

7. L'information supplémentaire sur les tableaux:

La première session de formation n'a pas pris en compte l'ensemble des autos démobilisés éligibles au PNDDR. Une deuxième session de formation est prévue au cours du mois de décembre 2007. Après la tenue de celle-ci, d'autres comités de sélection pourront se tenir, pour valider les micros projets d'autres ex combattants.

Il convient aussi de souligner, que la faible consommation de crédit au mois de novembre s'explique par le fait que le programme a démarré sur la base d'un site pilote avant la maîtrise du processus de sécurisation et de suivi des bénéficiaires des subventions sur l'ensemble du territoire couvert par le programme.

Il est évident aussi de souligner que pour cette année 2007, la couverture médicale ne pourra pas être garantie à l'ensemble de la population cible bénéficiaire (20 000 personnes) étant entendu qu'il reste encore à prendre en compte la population cible autour du Pasteur NTUMI ainsi que celle de la force publique.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT NOVEMBER 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	58	25986	2	642	26688	36000	74%
Current month*	0	0	0	0	0	457	0%
Total	58	25986	2	642	26688	36000	74%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	264	38714	38978	47400	82%
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	0	0	457	0%

* Target numbers for Demobilization on current month were adjusted after August in the work plan 2007, due to slow return of armed group members.

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	353	40062	0	0	40415	50000	81%
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0		N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0		N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0		N/A
	Employment	0	0	0	0	0		N/A
	Education	0	0	0	0	0		N/A
	Others	0	0	0	0	0		N/A
Total		353	40062	0	0	40415	50000	81%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	218	0	1	1	219	1146	19%
	Reunified (those back home)	644	0	0	0	644	1600	40%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%
	Income generating activities	192	0	0	47	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)		6556			6556	8482	77%
Current month	Physiotherapy		22			22	100	22%
	Prosthetic cases		23			23	30	77%
	Orthotic cases		4			4	5	80%
	Surgical procedures		20			20	50	40%
	Other cases		43			43	350	12%
Total		0	6668	0	0	6668		

Medical data reported are for November 2007.

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of November 30th, 2007				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	86,524	1,738,649	4,557,091	22,097,456	28,479,720	6.55%
MDTF	14,400,000	174,688	794,026	1,627,627	5,562,566	8,158,907	43.34%
Government c/part	2,700,000	39,693	621,732	534,428	1,526,178	2,722,031	-0.82%
KFW/Germ gov.	8,621,037	4,193	590,872	1,088,503	281,837	1,965,405	77.20%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	2	522	8,801,198	8,801,720	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	11,544	112,712	-	-	124,256	63.67%
Total	65,339,153	316,642	3,857,993	7,808,171	38,269,235	50,252,039	23.09%

* Past month is November 2007

** 2007 represent expenses from January 2007 to October 31st, 2007

7. Additional information on the tables

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting Month.

b. Reinsertion

- No Basic needs kit issued out by RDRC in November 2007

c. Reintegration

- There was no payment of Reintegration grant in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- There was no reunification in November 2007
- 01 child ex-combatant received in the reporting month
- There was payment of Income generating Activity support to 47 Ex-Child ex-Combatants
- 39 child ex-combatants are currently in Muhazi Child rehabilitation center

e. Medical Information

- Medical cases reported in this reporting month are for November, 2007

f. other information

